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Utvecklingsarbetet 

 Har tagit för lång tid 

 Har kostat för mycket 

 Har orsakat stora problem i organisationen 
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Stabiliseringsplanen 

 Av Stabiliseringsplanens 34 punkter är nu 

23 godkända, 

 d.v.s. klara, testade och implementerade. 
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Det innebär att 

 Registrering av medlemmar 

 kan göras både via webbanmälan och av 

 medlemssekreteraren direkt i registret. 

 Avisering av medlemsavgifter 

 kan göras både för Central och Lokal uppbörd 

 Det finns dock fortfarande problem att lösa 

 



5 

Ekonomisystemet 

 Många av de funktioner som skall koppla det 

nya medlemsregistret till Förbundets system för 

ekonomiredovisning fungerar inte 

tillfredsställande 
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Utbildning av 

distriktsansvariga 
 

 Samtliga distrikts medlemsregistersansvariga 

har fått en inbjudan till en träff för att gå igen 

medlemsregistret och diskutera utbildning och 

fortsatt utveckling av medlemsregistret 

 Träffar har pågått under hela hösten efter 

distriktens önskemål  

 Hittills har 26 av 27 distrikt antingen haft eller 

planerat för sådana träffar 

 Erfarenheten av dessa träffar är mycket positiv  
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NU gäller det  

 Att genomföra stabiliseringsplanen 

 Att färdigställa systemet 

 Att avsluta det pågående utvecklingsarbetet 

 Att gå in i driftsläge 

 Att se framåt 
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Därefter skall vi 

 Utvärdera fel och brister i de nya systemen 

 Föreslå förbättringar för det 

Fortsatta utvecklingsarbetet 

 Genomföra de förbättringar som är tekniskt och 

ekonomiskt motiverade 
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Förbundsstyrelsen 

har tillsatt 

 En Styrgrupp för Medlemsregister och webb 

- Richard Olsson 

- Peter Sikström 

- Sabina Brogård, utvecklingsansvarig för 

Medlemsregister och 

- Maria Larsson, utvecklingsansvarig för webb 
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Förbundsstyrelsen 

kommer att tillsätta 

 En Stödjande Arbetsgrupp 

med medlemmar föreslagna av distrikten för 

utvärdering av synpunkter på det 

 Fortsatta utvecklingsarbetet  
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