

SPF-NYTT: PRODUKTIONSPLAN 2012

Förutsättningar:

- Tryckeriet behöver 1 vecka för produktionen
- Leverans till expeditionen fredag morgon
- Packning och kuvertering måndag-tisdag (postas måndag/B-post = 3 dgr)
- Hos läsaren onsdag-fredag

2012-1 VÅRENS PROGRAM - grönt	Omslagsbild: inomhusbild/föremål/vårvinter
Manusstopp	tis 14/2
Konvertering till pdf	tors 23/2
Till tryckeriet	fre 24/2 mo
Tryckning	24/2 – 1/3
Leverans till exp	fre 2/3 mo
Packning, kuvertering	mån-tis 5-6/3
Distribution	ons-fre 7-9/3
2012-2 INFÖR SOMMAREN - gult	Omslagsbild: försommarmotiv
Manusstopp	tis 8/5
Konvertering till pdf	ons 16/5 (17/5 Kristi Him)
Till tryckeriet	fre 18/5 mo
Tryckning	18-24/5
Leverans till exp	fre 25/5 mo
Packning, kuvertering	mån-tis 28-29/5
Distribution	ons-fre 30/5 – 1/6
2012-3 HÖSTENS PROGRAM - orange	Omslagsbild: höstmotiv
Manusstopp	tis 14/8
Konvertering till pdf	tor 23/8
Till tryckeriet	fre 24/8 mo
Tryckning	24-30/8
Leverans till exp	fre 31/8 mo
Packning, kuvertering	mån-tis 3-4/9
Distribution	ons-fre 5-7/9
2012-4 INFÖR VINTERN - blått	Omslagsbild: snöig/frostig bild eller interiör
Manusstopp	tis 6/11
Konvertering till pdf	tor 15/11
Till tryckeriet	16/11 mo
Tryckning	16-22/11
Leverans till exp	fre 23/11 mo
Packning, kuvertering	mån-tis 26-27/11
Distribution	ons-tor 28-30/11