


Välkommen till Vellinge kommun

CIRKULATIONSPLATS HÖLLVIKSSTRAND

- Tid: 2024
- Kostnad: 3 mnkr (1,5 + 1,5)
- Innehåll: Cirkulationsplats



CIRKULATIONSPLATS HÖLLVIKSSTRAND

- Slutbesiktat 16 oktober
- Inväntar programmering av trafikverkets signalanläggning
Beräknas var färdigt nov/dec.



STATION STORVÄGEN

- **Tid:** 2024
- **Kostnad:** ca 7 mnkr medfinansiering
Trafikverket (faktiskt utfall) +
Skånetrafiken (30%)
- **Innehåll:**
 - Station SkE15
 - Separat högersväng
 - Stationsområde
 - Parkeringsplatser




STATION STORVÄGEN

- Besiktning planerad till v.50
- Överklagat bygglov.
- Väderskydd sätts när godkänt bygglov finns.



- **Tid: 2025 (trafikering troligen mars)**
- **Kostnad: 1,5**
- **Innehåll:**
 - **Reglerficka för SkE15**
 - **Flytt av ÅVS**
 - **Utökning av pendlarparkering**
 - **Utökning av cykelparkering**



REGLERSTATION HAGA

